

2018年11月建筑施工图审查项目进度流程时间表

工程名称	工程规模	建设单位	审查受理	出具审查 意见时间	答复完成 时间	上报备案 时间	完成报备 时间
	项目类别						
迭部县2018年 电尕镇棚户区 改造项目（改 建、扩建、翻 建）：哇曲片 区、更古片区	\	迭部县住房和 城乡建设局	2018. 11. 09				
	小型						
定西城区2018 年棚户区改造 （城市危房） 项目	\	定西市安定区 住房和城乡建设局	2018. 11. 09	11. 15			
	中型						

2018年11月建筑施工图审查项目进度流程时间表

工程名称	工程规模	建设单位	审查受理	出具审查 意见时间	答复完成 时间	上报备案 时间	完成报备 时间
	项目类别						
兰州久和建材 市场项目	1层	兰州鹏宁商贸 有限公司	2018.11.08	11.12			
	小型						
武威天一御龙 湾:A8#幼儿园	3层	武威市天一集 团房地产有限 公司	2018.11.09	11.15			
	大型						

2018年11月建筑施工图审查项目进度流程时间表

工程名称	工程规模	建设单位	审查受理	出具审查 意见时间	答复完成 时间	上报备案 时间	完成报备 时间
	项目类别						
兰州中海海富 房地产开发有 限公司幼儿园	4层	兰州中海海富 房地产开发有 限公司	2018. 11. 13	11. 14			
	小型						